

## AVENANT N°1 AUGMENTATION DE MONTANT

### A - Identification du pouvoir adjudicateur

MAIRIE DE RIOM  
23 rue de l'Hôtel de Ville  
BP 50020  
63201 RIOM CEDEX

Représenté par : Pierre PECOUL

### B - Identification du titulaire du marché

Groupement d'entreprises représenté par :  
EUROVIA DALA  
222 AVENUE JEAN MERMOZ  
63039 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2  
Courriel : clermontferrand@eurovia.com  
Tél. : 0473984798  
Fax. : 0473929477  
SIRET : 31797591000298

Liste des co-traitants :

Entreprise	Coordonnées
SADE CGTH ZI LE BREZET 214 AVENUE JEAN MERMOZ 63100 CLERMONT FERRAND	Courriel : centre-est-clermont@sade-cgth.fr Tél. : 0473921502 Fax. : 0473921194 SIRET : 56207750301057

### C - Objet du marché

Enfouissement des réseaux secs au quartier de Dunkerque

Référence du marché : 202414

Date de la notification : 30/01/2024

Délais d'exécution :

Code	Désignation des délais partiels	Délai	Date de début	Date de fin
Phase 1	Phase 1 : Rue de l'Ambène / Rue du Creux	6 semaines	11/03/2024	22/04/2024
Phase 2	Phase 2 : Rue Pierre Brossolette / Rue du Torpilleur Sirocco	4 semaines	10/06/2024	08/07/2024
Phase 3	Phase 3 : Rue du Torpilleur Sirocco / Avenue de Dunkerque	4 semaines		
Phase 4	Phase 4 : Rue de la Varenne / Avenue du Stade	6 semaines	11/03/2024	22/04/2024

Montant initial du marché :  
- Taux de TVA : 20,0 %  
- Montant HT : 369 821,13 €  
- Montant TTC : 443 785,36 €

## D - Objet de l'avenant

Modifications introduites par le présent avenant : Augmentation de montant de la phase n°4

Montant du marché avant avenant :  
- Taux de la TVA : 20,0 %  
- Montant HT : 369 821,13 €  
- Montant TTC : 443 785,36 €

Montant de l'avenant (Prix ferme) :  
- Taux de la TVA : 20,0 %  
- Montant HT : 25 519,25 €  
- Montant TTC : 30 623,10 €  
- % d'écart introduit par l'avenant : 6,9 %

Nouveau montant du marché :  
- Taux de la TVA : 20,0 %  
- Montant HT : 395 340,38 €  
- Montant TTC : 474 408,46 €

La répartition du montant de l'avenant est la suivante :

Prestation principale - Enfouissement des réseaux secs au quartier de Dunkerque

Type	Nom	Ancien M. HT	Ajout HT	Ancien M. TTC	Ajout TTC
Mandataire	EUROVIA DALA	192 305,89 €	25 519,25 €	230 767,07 €	30 623,10 €
Co-traitant	SADE CGTH	177 515,24 €	0,00 €	213 018,29 €	0,00 €

L'avenant a pour objet une augmentation du montant du marché suite à des travaux supplémentaires concernant la phase n°4 du marché :

- Démolition d'enrobé jusqu'à 10 cm : 3 258,50 euros HT
- Démolition d'enrobé jusqu'à 30 cm : 134,75 euros HT
- Enrobé 0/10 pour réfection de chaussées : 4 704,00 euros HT
- Réglage et compactage du fond de forme et apport de GNT 0/20 sur 5 cm sous enrobé et stabex trottoir : 5 310,00 euros HT
- Fourniture, transport et mise en œuvre de stabex sous trottoir : 13 680,00 euros HT

Travaux en moins-value : Terre végétale : - 1 568,00 euros HT

**E - Signature du titulaire du marché**

A .....

Le .....

Signature du titulaire

**F - Signature du pouvoir adjudicateur**

A Riom,

Le .....

Pour le Maire,

La Quatrième Adjointe chargée des Finances

Evelyne VAUGIEN

## **G - Notification de l'avenant au titulaire du marché**

### **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçu à titre de notification une copie du présent avenant »

A .....

Le .....

**Signature**

### **En cas d'envoi en LR AR :**

Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de notification du contrat)

### **En cas de notification par voie électronique :**

Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché :