

## AVENANT N°2 AUGMENTATION DU DELAI DE REALISATION

### A - Identification du pouvoir adjudicateur

Mairie de Riom  
23 rue de l'Hôtel de Ville  
BP 50020  
63201 RIOM CEDEX  
Représentée par : Le Maire, Pierre PECOUL

### B - Identification du titulaire du marché

Groupement d'entreprises représenté par :

EUROVIA DALA  
222 Avenue Jean Mermoz – ZI du brézet  
63 039 CLERMONT FERRAND CEDEX 2  
Courriel : clermontferrand@eurovia.com  
Tél : 04 73 98 47 98  
Fax : 04 73 92 94 77  
SIRET : 31797591000298

Liste des Co-traitants :

Entreprise	Coordonnées
SADE CGTH ZI Le Brezet 214 Avenue Jean Mermoz 63100 Clermont Ferrand	Courriel : <a href="mailto:Centre-est-clermont@sade-cgth.fr">Centre-est-clermont@sade-cgth.fr</a> Tél : 04 73 92 15 02 Fax : 04 73 92 11 94 SIRET : 56207750301057

### C - Objet du marché

**Objet : Enfouissement des réseaux secs au quartier de Dunkerque**

Référence du marché : 202414

Date de la notification : 30/01/2024

Délai d'exécution :

Code	Désignation des délais partiels	Délai	Date de début	Date de fin
Phase 1	Phase 1 : Rue de l'Ambène / Rue du Creux	6 semaines	11/03/2024	22/04/2024
Phase 2	Phase 2 : Rue Pierre Brossolette/ Rue Torpilleur Sirocco	4 semaines	10/06/2024	08/07/2024
Phase 3	Phase 3 : Rue Torpilleur Sirocco / Avenue de Dunkerque	4 semaines		
Phase 4	Phase 4 : Rue de la Varenne /Avenue du Stade	6 semaines	11/03/2024	22/04/2024

Montant initial HT du marché : 369 821.13 €

Montant du marché après avenant n°1 :

Taux de la TVA : 20.00%

Montant HT : 395 340.38 €

Montant TTC : 474 408.46 €

## D – Objets de l’avenant

Modifications introduites par le présent avenant : Modification de la durée de réalisation de la phase 3. Cette phase étant réalisée conjointement avec les travaux de réseaux humides de RLV, le délai de réalisation est porté de 4 à 30.5 semaines (Délai de réalisation des réseaux humides)

Code	Désignation des délais partiels	Délai	Date de début	Date de fin
Phase 3	Phase 3 : Rue Torpilleur Sirocco / Avenue de Dunkerque	30.5 semaines		

## E - Signature du titulaire du marché

A .....

Le .....

Signature du titulaire

## F – Signature du pouvoir adjudicateur

A .....

Le .....

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur