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Introduction



La Commune de RIOM comprend aujourd’hui un total de 4262 répartis en 3 gestionnaires différents :

• la commune de RIOM qui entretient 3773 points lumineux dont :

o 3532 pour l’éclairage public,

o 213 pour l’éclairage sportif,

o 28 pour l’éclairage de mise en valeur

• Le communauté d’agglomération de RIOM LIMAGNE ET VOLCANS qui entretient 547 points 
lumineux.

• les lotissements privés qui entretiennent 53 points lumineux.

Le marché de rénovation du parc d’éclairage concerne les points entretenus par la Commune de 
RIOM en éclairage public, soit 3532 points lumineux dont 1046 sont actuellement déjà en LED,

soit 29 % du parc d’éclairage,



Extrait de la base de données des 

réseaux secs 

Carte des luminaires LED existants



Travaux réalisés depuis 2019



• Rénovation des lanternes non réglementaires par des luminaires de technologie 

LED (2019)

• Rénovation de l’éclairage des terrains de sport des sites du Cerey et du stade 

Emile Pons (2019 à 2023)

• Création d’un éclairage LED dynamique sur la RD 2029 (2022 à 2023)

• Rénovation et modernisation de l’éclairage chemin des Vignerons, rue Léon 

Versepuy et allée des Platanes (2023)

• Mise en place d’une extinction de l’éclairage public de 00h00 à 05h00 (2022)

• Rénovation et modernisation de l’éclairage sur les boulevards Chancelier de 

l’Hospital et de la Liberté (2022 à 2023)

• Rénovation de l’éclairage de la place de la Fédération, de la rue Saint Amable et 

ces voies adjacentes (2023 à 2024)

• Modernisation de l’éclairage de la place Félix Pérol (2023 à 2024)

• Renouvellement et enfouissement de l’éclairage sur le quartier Dunkerque (2024 

à 2026)

Projet de renouvellement boulevard de la Liberté



Planning prévisionnel de 2024



Afin de pouvoir réaliser les travaux prévus en 2024, le marché sera lancé fin Janvier 2024 et devra être 
notifié au plus tard en Mai 2024.

• Période de consultation :

• Période de travaux 2024 :

Fin Janvier 2024

Lancement du 
marché

Fin Février 2024

Réception des 
offres

Mars 2024

Analyse des 
offres

Avril 2024

Présentation du 
rapport

Début Mai 2024

Notification du 
marché

Fin Mai / Juin 2024

Période de 
préparation de 

chantier

Juin 2024

Réalisation des 
études 

préliminaires

Juillet à Septembre 
2024

Commande du 
matériel

Octobre à 
Décembre 2024

Travaux de mise en 
œuvre

Réalisation des 
études 

préliminaires pour 
l’année 2025



Travaux projetés



Les priorités ont été définis suivant les critères 
suivants :

• La non-conformité aux réglementations

• La vétusté des lanternes

• La puissance installée

• Le programme d’entretien

• La sectorisation

Extrait de la base de données des réseaux secs – Prévision des travaux 2024

Objectif : 45 % du parc d’éclairage public en Led

Pour 2024 :

• Réalisation des études préliminaires pour 
l’année 2024,

• Remplacement de 552 luminaires,

• Remplacement de 41 crosses/appliques,

• Remplacement de 407 boites de 
raccordement,

• Remplacement de 110 horloges 
astronomiques, 

• Réalisation des études préliminaires pour 
l’année 2025.



Pour 2025 :

• Remplacement de 663 luminaires,

• Remplacement de 432 crosses/appliques,

• Remplacement de 657 boites de 
raccordement,

• Réalisation des études préliminaires pour 
l’année 2026.

Extrait de la base de données des réseaux secs – Prévision des travaux 2025

Objectif : 64 % du parc d’éclairage public en Led



Pour 2026 :

• Remplacement de 605 luminaires,

• Remplacement de 395 crosses/appliques,

• Remplacement de 566 boites de 
raccordement,

• Réalisation des études préliminaires pour 
l’année 2027.

Extrait de la base de données des réseaux secs – Prévision des travaux 2026

Objectif : 81 % du parc d’éclairage public en Led



Pour 2027 :

• Remplacement de 603 luminaires,

• Remplacement de 371 crosses/appliques,

• Remplacement de 555 boites de 
raccordement,

Extrait de la base de données des réseaux secs – Prévision des travaux 2025

Objectif : 98 % du parc d’éclairage public en Led



Quelques chiffres



L’objectif est de passer de 29 % de
lanternes de technologie LED à près de 98 %
en 2027.

Ce changement de technologie va permettre
de réduire les consommations d’énergie et le
cout d’entretien de ces lanternes de plus de
75 000 € / an

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

2024 2025 2026 2027

P
u

is
sa

n
ce

 (
W

)

Années des travaux

PROJECTION DES MODIFICATIONS DE PUISSANCES

PUISSANCE DEPOSEE PUISSANCE INSTALLEE DELTA



Aides et subventions



En parallèle de ce travail et en coordination avec les services, un dossier de
certificat d’économie d’énergie (CEE) à permis d’estimer la valorisation pour un montant de
150 000 €.

Une demande de prêt bancaire destiné à financer des actions d’efficacité
énergétique, permettant ainsi de réduire les consommations de fluides a également été
réalisé à la Caisse des dépôts et validé pour un prêt à hauteur de 1 M€.

Enfin, d’autre subventions pourront compléter comme le Fond Vert suivant les
aides de l’Etat



MERCI DE VOTRE ATTENTION


